




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง	๑
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	๗
รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๓

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบสอบทานการประเมินความเสี่ยง

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลอนสภาพที่ดินฯ พ.ศ.๒๕๕๐

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างของเทศบาลบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้รับการอนุญาตให้ใช้ก่อนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๑. การขอใช้และขอลอน สภาพที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	-เทศบาลสามารถดำเนินการ บริการสาธารณะ ตามอำนาจ หน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด -เทศบาลสามารถดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนของ ชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว	- เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ได้ เนื่องจากบางโครงการยัง ไม่ได้ขอใช้และขอลอน สภาพที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ - เทศบาลไม่สามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว	- ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน กระบวนการและขั้นตอนการขอ ใช้และขอลอนสภาพที่ดิน สาธารณะประโยชน์ที่สามารถ ดำเนินการได้ทันในห้วง ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ	O , C	๒	๕	สูง

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
๒. ดำเนินการจัดหา สถานที่และวิธีการกำจัด ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	- มีสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม - มีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	- เทศบาลเมืองชุมเห็ดไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	- บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไม่สามารถรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	O	๔	๒	สูง

ร.ต.ต.



(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

วัน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

UUU RM-10

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินฯ พ.ศ.๒๕๕๐

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างของเทศบาลบนที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการอนุญาตให้ใช้ก่อนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

[illegible]

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)	งบประมาณ (๑๐)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๖)				
๒. ดำเนินการจัดหาสถานที่และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม	- เทศบาลเมืองชุมเห็ดไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	- บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะเต็มไม่สามารถรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	๔	๒	สูง	- ดำเนินการศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาพื้นที่ในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด - จัดทำประชาคมให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ	- ติดตามการดำเนินการศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาพื้นที่ในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด - ติดตามการประชาคมให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-

ร.ต.ต



(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

วัน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 งบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขอใช้และขออนุญาตสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตสภาพที่ดินฯ พ.ศ.๒๕๕๐

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการก่อสร้างของเทศบาลบนที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการอนุญาตให้ใช้ก่อนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง(Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินก่อสร้างในพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ได้ เนื่องจากบางโครงการ ยังไม่ได้ขอใช้และขอ อนุญาตสภาพที่ดิน สาธารณะประโยชน์ - เทศบาลไม่สามารถ แก้ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว	- ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนใน กระบวนการและ ขั้นตอนการขอใช้ และขออนุญาต สภาพที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ว่า สามารถดำเนิน การได้ทันในห้วง ปีงบประมาณที่ จะดำเนินการ	-สำรวจโครงการที่เทศบาล จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาว่า อยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ และได้รับการอนุญาต ถูกต้องตามระเบียบ	-ติดตามการตรวจสอบ โครงการที่เทศบาลจะบรรจุ เข้าแผนพัฒนาต้องถิ่นว่าอยู่ ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ และได้รับการอนุญาต ถูกต้องตามระเบียบ					กองช่าง	สถานะ : อยู่ ระหว่าง ดำเนินการขอใช้ และขออนุญาต ที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ:			

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขอใช้และขออนุญาตสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาต

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินฯ พ.ศ.๒๕๕๐

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด - บรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณหรือรับการจัดสรรจากหน่วยงานอื่น	ติดตามตรวจสอบการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์					กองช่าง				

เทศบาลเมืองชุมเห็ด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง(Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
									✓			
- เทศบาลเมือง ชุมเห็ดไม่มีสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยที่ ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล	บ่อกำจัดขยะของ เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ไม่สามารถ รองรับขยะจาก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น	- ดำเนินการศึกษาหา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และหาพื้นที่ในการ ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ มูลฝอยเทศบาลเมือง ชุมเห็ด - จัดทำประชาคมให้ ความรู้แก่ประชาชนที่ อาจได้รับผลกระทบ	- ติดตามการดำเนินการ ศึกษาหาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและหาพื้นที่ ในการก่อสร้างระบบ กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมเห็ด - ติดตามการประชาคม ให้ความรู้แก่ประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบ					กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม		สถานะ : <u>อยู่ระหว่าง ดำเนินการศึกษา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และหาพื้นที่ในการ ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ มูลฝอย</u> ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ:		

เทศบาลเมืองชุมเห็ด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการตั้งงบประมาณผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อตั้งรับงบประมาณที่เพียงพอกับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้รับงบประมาณที่เพียงพอกับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									✓			
- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ	- การรับลงทะเบียนไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่ชัดเจนหลากหลายช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง - การกำหนดวันเวลาและสถานที่การรับลงทะเบียน	- ติดตามการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่ชัดเจนหลากหลายช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงรวมถึงการกำหนดวันเวลาและสถานที่การรับลงทะเบียน	↔				กองสวัสดิการสังคม		สถานะ : <u>ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕</u> ปัญหาอุปสรรค: แนวทางแก้ไข: หมายเหตุ:		

เทศบาลเมืองชุมเห็ด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการตั้งงบประมาณผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อดังรับงบประมาณที่เพียงพอกับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้รับงบประมาณที่เพียงพอกับผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
		- เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ การยื่นคำขอลงทะเบียนโดยยื่น คำร้องภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีนั้นๆ - ดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเบี้ยในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ครบถ้วนทุกรายการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแนว ทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพที่กำหนดแต่ละ ปีงบประมาณ - ติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	- ติดตามการบันทึกข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเบี้ยในระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุก รายการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน แนวทางการรับ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพที่กำหนดแต่ ละปีงบประมาณ									

ร.ต.ต



(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

วัน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายใน เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ทั้งนี้ยังพบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมทุกโครงการที่เทศบาลจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มีการแนะนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- การขอใช้และขอลอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๑.๒ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

- ดำเนินการจัดหาสถานที่และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เนื่องจากเทศบาลเมืองชุมเห็ดไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลซึ่งปัจจุบัน ใช้บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งจะไม่สามารถรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๑.๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ติดตามตรวจสอบโครงการที่เทศบาลจะบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่และได้รับการอนุญาตถูกต้องตามระเบียบ

๑.๒ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

-๒-

- ติดตามการดำเนิน การศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาพื้นที่ในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมเห็ด
- ติดตามการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

ลายมือชื่อ

(นางจารุณี ศรีภา)

ผู้รายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ภาคผนวก

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ที่ ๘๓๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑.) ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒.) หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓.) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔.) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๖.) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการ
๗.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๘.) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๙.) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการ
๑๐.) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	เลขานุการฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้ทุกสำนัก / กอง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่มีนัยสำคัญ ได้รับการบริหารและประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยกำหนดหน้าที่ดังนี้

๑. รวบรวมระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง จากทุกสำนัก / กอง เพื่อพิจารณาสอบทานความเสี่ยง และกำหนดแนวทางมาตรการ การจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทาง มาตรการเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

๔. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้นายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผู้กำกับดูแลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักปลัด ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายนิติการ	คณะทำงาน
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- นิติกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนิติกร	คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน

๒. กองคลัง ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
- นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน
- นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน

๓. กองช่าง ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- รองปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะทำงาน
- ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายโยธา	คณะทำงาน
- นายช่างผังเมืองชำนาญงาน	คณะทำงาน
- นายช่างโยธามานวณงาน	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
- นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	คณะทำงาน
- นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	คณะทำงาน
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	คณะทำงาน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน

๖. กองการศึกษา ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะทำงาน
- นักวิชาการศึกษามานวณการ	คณะทำงาน
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คณะทำงาน

- ครู คศ.๑ คณะทำงาน
- ผู้ดูแลเด็ก คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน

๗. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คณะทำงาน
- นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงาน
- นักพัฒนาชุมชน คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คณะทำงาน

๘. กองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์ คณะทำงาน
- นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ด และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยง ของสำนัก/กองที่มีนัยสำคัญ ได้รับการบริหารและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางมาตรการการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดหน้าที่คณะทำงาน ดังนี้

๑. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ร่วมระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓. สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ปลัดเทศบาล.....

รองปลัดเทศบาล.....

หน.ฝ่าย.....

ผู้รับผิดชอบ.....

ผู้พิมพ์.....

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๒	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. การขอใช้และขออนุญาตสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตที่ดินฯ พ.ศ.๒๕๕๐	ความเสี่ยง - เทศบาลไม่สามารถดำเนินก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้ - เทศบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยเสี่ยง พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	๒	๕	สูง	✓	


การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

แบบภูมิความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๒	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒. การจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมเห็ด วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสถานที่และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด	ความเสี่ยง - เทศบาลเมืองชุมเห็ดไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง - บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะเต็ม ไม่สามารถรองรับขยะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมารวมกำจัด - ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง - ยังไม่ได้กำหนดวิธีหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้น -	๔	๒	สูง	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

แบบภูมิความเสี่ยง

